

Dodatok č. 1 k ZMLUVE O DIELO

uzavretá v zmysle ustanovení § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

Článok 1 Zmluvné strany

- 1.1 Objednávateľ:** **OBEC KOLÁROVICE**
Sídlo: Kolárovice 389, 013 54 Kolárovice
Zastúpený: Ing. Jozef Hruštinec, starosta
IČO: 00321362
DIČ: 2020626443
Bankové spojenie: Prima banka a.s.
Číslo účtu: 316672001/5600
IBAN: SK86 5600 0000 0031 6672 0001
Osoby oprávnené jednať v :
- zmluvných veciach: Ing. Jozef Hruštinec
- realizačných veciach: Ing. Jozef Hruštinec
Telefón: 041/5581020
E-mail: obeckolarovice@compnet.sk
- (ďalej len „objednávateľ“)
- 1.2 Zhotoviteľ:** **EUROVIA SK, a.s.**
Sídlo: Osloboditeľov 66, 040 17 Košice
Štatutárny zástupca: Ing. Róbert Šinály, generálny riaditeľ a podpr. predstavenstva a. s.
Ing. Juraj Dančíšín, obchodný riaditeľ a člen predstavenstva a. s.
Ing. Daniel Hanko, ekonomický riaditeľ a člen predstavenstva a. s.
IČO : 31 561 518
IČ DPH: SK2020490274
Zastúpený: Ladislav Važan, vedúci sektoru Žilina
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a. s.
Číslo účtu: 502584727/0900
IBAN: SK70 0900 0000 0050 25 28 4727
Osoby oprávnené jednať v :
- zmluvných veciach: Ladislav Važan
- realizačných veciach: Ladislav Važan
Telefón: 0908 528 516
Email: ladislav.vazan@eurovia.sk
Zapísaný v registri: Obchodný register Okresného súdu Košice I., Oddiel Sa, vložka č. 248/V
- (ďalej len „zhotoviteľ“)

Článok 2

2.1 Predmetom Dodatku č.1 k Zmluve o dielo zo dňa 17.08.2018 (ďalej len „Zmluva o dielo“) je na základe vzájomnej dohody oboch zmluvných strán zmena rozsahu Diela realizovaného Zhotoviteľom pre Objednávateľa na Stavbe „Živičná úprava miestnych komunikácií Kolárovice“ a to v dôsledku realizácie a výkonu ďalších prác na stavbe.

2.2 Ďalej je predmetom tohto Dodatku č.1 v dôsledku rozšírenia rozsahu realizovaného Diela a vykonania navyše prác v súlade s bodom 2.1 tohto článku aj zmena zmluvnej ceny Diela na Stavbe „Živičná úprava miestnych komunikácií Kolárovice“

Celkový rozdiel medzi zmluvnou cenou diela a cenou Diela v zmysle tohto Dodatku č. 1 predstavuje navýšenie o sumu **41 064,80 EUR** bez DPH, čo predstavuje v položení živičnej vrstvy a jej zhutnenie na hrúbku 50 mm v rozsahu 3 600 m² a vyrovnávajúcu vrstvu v rozsahu 2 000 m².

V súvislosti s vyššie uvedeným sa mení bod 4.1.2 článku 4. Zmluvy a nahrádza sa nasledovným znením:

Celková cena diela	
Celková cena diela bez DPH	105 133,22 EUR
DPH	21 026,64 EUR
Celková cena diela s DPH	126 159,86 EUR

2.3 V nadväznosti na bod 2.1 tohto článku je predmetom tohto Dodatku č. 1 zmena Doby plnenia Diela. V súvislosti s vyššie uvedeným sa ruší článok 3 bod 3.1 Zmluvy a nahrádza sa nasledovným znením:


Zmluvné strany si dohodli nasledovnú dobu plnenia celého Diela: termín realizácie je do 31.10.2018


V Žiline dňa..... 15.10.2018

V Kolároviach dňa.....

Za zhotoviteľa : **EUROVIA SK, a.s.**

Za objednávateľa : **Obec Kolarovice**




Ing. Róbert Šinály
podpredseda predstavenstva
a generálny riaditeľ


Ing. Juraj Dančíš
člen predstavenstva
a obchodný riaditeľ

Ing. Jozef Hruštinec
starosta

OBECNY ÚRAD
013 54 KOLÁROVICE
okr. Bvša